

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่สัญญา.....พย.1/2563.....ชื่อโครงการ โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด้านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	แผนการจัดทำ (ชื่อ/จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง	ปริมาณ		วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยประมาณ	กำหนดการใช้พัสดุ	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี (e-market, e-bidding, วิธีคัดเลือก, วิธีเฉพาะเจาะจง)	ผู้อนุมัติสั่งซื้อ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง		ดำเนินการจัดทำโดยหน่วยงาน
			จำนวน	หน่วย					ประกาศนุติรายการขอจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน ปี)	ทำสัญญาหรือซื้อของ (เดือน ปี)	
1	จ้าง	จ้างเหมาสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1	งาน	324,500	ม.ค.-ก.พ. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ม.ค. 64	ม.ค.-ก.พ. 64	คณะพลังงานฯ
2	จ้าง	จ้างเหมาจัดทำรายงานเริ่มงาน (Inception Report)	1	ขายการ	112,500	ม.ค.-ก.พ. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ม.ค. 64	ม.ค.-ก.พ. 64	คณะพลังงานฯ
3	จ้าง	จ้างเหมาสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำ อากาศ และเสียง)	1	งาน	250,000	ก.พ. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ม.ค. 64-ก.พ. 64	ม.ค.-ก.พ. 64	คณะพลังงานฯ
4	จ้าง	จ้างเหมาสำรวจปริมาณจราจร	1	งาน	300,000	ก.พ. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ม.ค. 64-ก.พ. 64	ม.ค.-ก.พ. 64	คณะพลังงานฯ
5	จ้าง	จ้างเหมางานด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1	1	งาน	100,000	ก.พ. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ม.ค. 64-ก.พ. 64	ม.ค.-ก.พ. 64	คณะพลังงานฯ
6	จ้าง	จ้างเหมาจัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1)	1	งาน	137,500	ก.พ. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ม.ค. 64-ก.พ. 64	ม.ค.-ก.พ. 64	คณะพลังงานฯ
7	จ้าง	เช่าสำนักงาน (เหมารวม)	1	ขายการ	80,000	ก.พ. 64-มิ.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ก.พ. 64-มิ.ย. 64	ก.พ.-มิ.ย. 64	คณะพลังงานฯ
8	ซื้อ	วัสดุสำนักงาน	1	โครงการ	40,000	ก.พ. 64-มิ.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ก.พ. 64-มิ.ย. 64	ก.พ.-มิ.ย. 64	คณะพลังงานฯ
9	ซื้อ	ครุภัณฑ์	1	โครงการ	80,000	ก.พ. 64-มิ.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ก.พ. 64-มิ.ย. 64	ก.พ.-มิ.ย. 64	คณะพลังงานฯ
10	จ้าง	จ้างเหมาสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ป่าไม้ สัตว์ป่า และสัตว์น้ำ	1	งาน	100,000	มี.ค. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ก.พ. 64-มี.ค. 64	ก.พ.-มี.ค. 64	คณะพลังงานฯ
11	จ้าง	จ้างเหมาสำรวจด้านสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน	1	งาน	300,000	มี.ค. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ก.พ. 64-มี.ค. 64	ก.พ.-มี.ค. 64	คณะพลังงานฯ
12	จ้าง	จ้างเหมาจัดทำรายงานฉบับกลาง (Interim Report)	1	งาน	200,000	มี.ค. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	ก.พ. 64-มี.ค. 64	ก.พ.-มี.ค. 64	คณะพลังงานฯ
13	จ้าง	จ้างเหมาสำรวจด้านสาธารณสุขและอนามัย/อุบัติเหตุ/ความปลอดภัย	1	งาน	300,000	มี.ค. 64-พ.ค. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	มี.ค. 64-พ.ค. 64	มี.ค.-พ.ค. 64	คณะพลังงานฯ
14	จ้าง	จ้างเหมาสำรวจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน	1	งาน	300,000	มี.ค. 64-พ.ค. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	มี.ค. 64-พ.ค. 64	มี.ค.-พ.ค. 64	คณะพลังงานฯ
15	จ้าง	จ้างเหมาจัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2)	1	งาน	200,000	มี.ค. 64-พ.ค. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	มี.ค. 64-พ.ค. 64	มี.ค.-พ.ค. 64	คณะพลังงานฯ
<b>รวม</b>					<b>2,824,500</b>						

ผู้จัดทำ



(นางสาวกชพร พรหมเสน)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 1



(นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 2



(ดร.โสภณัฐ สมประเสริฐ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ ภิธาชาติ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่สัญญา.....พย.1/2563.....ชื่อโครงการ โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด้านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	แผนการจัดหา (ชื่อ/จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง	ปริมาณ		วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยประมาณ	กำหนดต้องการใช้พัสดุ	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี (e-market, e-bidding, วิธีคัดเลือก, วิธีเฉพาะเจาะจง)	ผู้อนุมัติสั่งซื้อจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง		ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาน
			จำนวน	หน่วย					ประกาศอนุมัติรายการขอจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน ปี)	ทำสัญญาหรือซื้อของ (เดือน ปี)	
16	จ้าง	จ้างเหมาสำรวจนิเวศวิทยาทางน้ำ สิ่งมีชีวิตในน้ำ	1	งาน	200,000	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	คณะพลังงานฯ
17	จ้าง	จ้างเหมาสำรวจด้านแหล่งท่องเที่ยว สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ	1	งาน	300,000	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	คณะพลังงานฯ
18	จ้าง	จ้างเหมางานด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2	1	งาน	200,000	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	คณะพลังงานฯ
19	จ้าง	จ้างเหมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก (Main Report)	1	งาน	200,000	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	คณะพลังงานฯ
20	จ้าง	จ้างเหมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ฉบับสี 30 ชุด	1	งาน	300,000	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	คณะพลังงานฯ
21	จ้าง	จ้างเหมาจัดทำรายงานผู้บริหาร ฉบับสี 30 ชุด	1	งาน	100,000	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	คณบดี	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	พ.ค. 64-มิ.ย. 64	คณะพลังงานฯ
<b>รวม</b>					<b>4,124,500</b>						

ผู้จัดทำ



(นางสาวกชพร พรหมเสน)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 1



(นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 2



(ดร.โสมนัส สมประเสริฐ)  
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้มอบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กริธาชาติ)  
ตำแหน่ง คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา